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“PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L. DE LA CIUDAD DE TUMBES” 
Por el Br. Alemán  Lupu, Katherine Marizet 
           
Esta tesis tiene como propósito fundamental  ayudar a mejorar la gestión  
logística en los aspectos de Control y Distribución de materiales en obra y en el 
proceso de selección  de los proveedores de la Empresa Constructora 
JORDAN SRL 
 
A partir de encuestas asistidas y  entrevistas al personal que labora en la 
empresa constructora tumbesina JORDAN SRL,  se demostró que dichos 
aspectos son importantes para la empresa; sin embargo se comprobó que son 
enfocados de manera incorrecta.  
 
Por lo tanto se plantearon metodologías que serán de mucha utilidad para el 
buen funcionamiento la empresa Constructora JORDAN S.R.L. 
 
Antes de desarrollar las propuestas se realizó una revisión bibliográfica para 
conocer que plantean dos metodologías de gestión de proyectos, el Lean 
Construction y el Project Management Institute. 
 
A partir de la revisión efectuada se concluyó que ninguna de ellas ofrece 
procedimientos detallados acerca de los aspectos estudiados, por lo cual las 
propuestas hechas por las dos metodologías de gestión fueron 
complementadas con otras teorías y herramientas desarrolladas por otras 
instituciones. 
  
Para el mejoramiento de la distribución y control de materiales se propone una 
metodología de Gestión de Almacenes (SLP), se ha desarrollado un catálogo 
de  productos para llevar el control de materiales y se ha diseñado un layout 
(distribución en planta) del almacén en obra de rubro de infraestructura vial. 
 
Para el mejoramiento de selección de los proveedores se ha planteado una 
metodología que permita contribuir a mejorar el desempeño de los proveedores 
y que proporcione información para la selección de los proveedores en futuros 
proyectos. 
 
Finalmente se desarrollarlo un ejemplo de aplicación en un caso real una obra 
en ejecución de la empresa  para un mejor entendimiento del procedimiento 





“PROPOSAL FOR AN IMPROVEMENT PLAN FOR LOGISTICS 
MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY” 
Por el Br. Alemán Lupu, Katherine Marizet 
 
 
This thesis has as main purpose to help improve logistics management in the 
aspects of control y distribution of material of opus and in the process of 
selection of suppliers of the construction company JORDAN SRL. 
 
From assisted surveys and interviews  assisted it was de most rated that 
aspects sayings are important for the company, however it was found that they 
are focused are incorrectly. 
 
Therefore they proposed methodologies that will be vey useful for the proper 
functioning of the construction company JORDAN SRL 
 
Before developing the proposal a bibliographic review was conducted to know 
which pose two project management methodologies, the lean Construction y 
and the project Management Institute. 
 
From the review coined out, it was concluded that neither of them offer detailed 
procedures proposals made by both methodologies ware supplemented with 
other theinier and tools developed by other institutions. 
 
To improve the distribution and materials control methodology is proposed 
stores management (SLP). Developed a product catalog to keep track of 
materials and is designed a layout (Distribution plan) store on site of road 
infrastructure. 
 
To improve section of providers has proposed a methodology that would assist 
in improving the performance of suppliers to movide information for the 
selection of puppliers from Future Projects. 
 
Finally am example of application development in a real case of a work in 
exception of the company to a better understanding of the procedure proposed 
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1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA: 
 
1.1.1 DELIMITACION ESPACIAL.- 
La empresa Constructora JORDAN S.R.L, se encuentra ubicada en el 
Departamento de Tumbes, Provincia de Tumbes, Distrito de Tumbes, 















FIGURA N°01, Localización del Proyecto 
 
1.1.2 DELIMITACION TEMPORAL.- 
 
En la Empresa Constructora JORDAN S.R.L se PROPONDRA un Plan de 






1.1.3 DELIMITACION DE CONTENIDO.- 
 







La Empresa constructora JORDAN SRL, inició sus actividades en el año 2000, 
con capitales íntegramente peruanos e inmersa en el mercado Tumbesino, 
especializados en todo tipo de obras públicas que licita el estado (Gob. Locales, 
Proyectos Especiales, y Entidades del estado), con una capacidad para contratar de 














La empresa año tras año ha venido ejecutando proyectos de gran envergadura para 
la ciudad de Tumbes, encontrándose en un crecimiento pero que se ve afectado 
por la falta de organización y planificación en el área logística. 
 
Para la elaboración de la investigación se ha tomado en cuenta estudios anteriores 
como: 
 
Titulo: TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION 
DEL ABASTECIMIENTO  
Autor: KAREM ASTHRID ULLOA ROMÁN 




Esta tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la 
gestión de la logística del abastecimiento en los aspectos de evaluación y 
selección de los insumos; y en el control del desempeño de los 
proveedores. A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras 
limeñas se demostró que dichos aspectos son importantes para las 
empresas. Esta tesis se basa en metodologías de gestión de proyectos, el 
Lean Construction y el Project Management Institute, para el 
mejoramiento de la evaluación y selección de insumos se propone una 
metodología que permite tomar decisiones basadas no sólo en costos sino 
en criterios cualitativos. Asimismo, se ha desarrollado un catálogo de 
alternativas de insumos y criterios para las partidas más incidentes del 




Titulo: “CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL ALMACEN DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN LA 




Autor: JOSE DIEGO CABREJOS BURGA 




El propósito del presente trabajo es contribuir con el mejoramiento de la 
logística en el almacén del área de mantenimiento de la empresa 
CYOMIN SAC., para esto se recomienda la implementación del plan 
estratégico propuesto y aplicar el manual de procedimientos para toma de 
inventarios para el almacén de mantenimiento de maquinaria pesada y los 
procedimientos para toma de inventarios de repuestos de rotación rápida.  
 
Este trabajo requirió de una investigación tipo descriptiva, mientras que 
la estrategia fue de campo, ya que se estuvo en el lugar de los hechos. 
Para el mismo se utilizaron las técnicas e instrumentos apropiados para 
esta investigación, las técnicas aplicadas fueron la de análisis 
documentario, informes técnicos, datos históricos. Los instrumentos 





Titulo: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA PARA EL 
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA 
STANHOME PANAMERICANA CON LA FINALIDAD DE 
AUMENTAR LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE 
INVENTARIO” 
 
Autor: TOMAS PAEZ,ALANDETTE YULY 





Esta investigación describe parte de estos procesos son los llevados a 
cabo en los almacenes de materia prima ya que en ellos se reciben y 
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controlan los insumos que garanticen la producción y por ende las 
utilidades. En este contexto, la investigación tuvo como objetivo 
principal hacer una evaluación de los procesos llevados a cabo en el 
almacén de materia prima de la empresa StanHome Panamericana, desde 
la recepción de los insumos hasta su despacho al área de manufactura o 
terceros, pasando por todo el control y gestión del inventario con el fin de 
detectar las fallas que generan la escasa confiabilidad. Se tomaron en 
cuenta factores tales como disposición de la mercancía según su tipo, 
planes de segregación, predespacho y cronograma de envasado entre 
otros. El mismo estuvo enmarcado dentro de la modalidad de 
investigación de campo y basado en estrategias de investigación de tipo 
documental y descriptiva. También se tomaron en cuenta estudios 
anteriores y técnicas para la recolección de la información, a través de 
estas modalidades y técnicas se logra observar todos aquellos factores 
que generan el bajo nivel de confiabilidad. De esta manera se logra 
plantear las acciones que llevan a una gestión confiable del almacén y el 
inventario con el objetivo principal que el nivel de confiabilidad en la 
información del inventario sea mayor a la obtenida durante los últimos 
dos años. 
 
Titulo: “PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL ÁREA DE 
LOGÍSTICA A NIVEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA 
ROTAMAGROCHEMICAL COLOMBIA S.A.S” 
 
Autor: NADINE STELLA MORALES VALERO, DIANA MILENA 
MOSQUERA LÓPEZ, MARTHA JANNETT GÓMEZ SUSAN 
 




El principal objetivo de este estudio de investigación es desarrollar un 
plan de mejora para aumentar la confiabilidad de los inventarios de 
materia prima en la empresa StanHome Panamericana. En los últimos 
dos años estos inventarios han sido deficientes debido a diferentes 
factores tales como: poco control de los procesos, mal manejo de la 
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información, falta de seguimiento a las aprobaciones de calidad, mala 
Identificación de la mercancía, colapso del área de predespacho por falta 
de espacio entre otros. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Las condiciones del mercado actualmente ocasionan una elevada competencia en 
el sector construcción por lo que las empresas están buscando reducir sus costos 
para ofrecer un mejor y calidad exigida por el cliente, en este caso la Empresa en 
estudio es la Empresa Constructora JORDAN S.R.L que se dedica exclusivamente 
a contratar obras con el estado, el Mercado en el que se desenvuelve la Empresa 
es la Provincia de tumbes, donde la Construcción ha ido creciendo de manera 
significativa los últimos años y donde en la actualidad se encuentra en un proceso 
de modernización.  
“La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos 
constructivos; eficiencia en el proceso de adquisiciones; distribución y manejo 
de los insumos en obra; etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente 
(Revista Logistec, edición N°31)”. 
A la explicación anterior, se debe añadir que la eficacia de los procesos 
constructivos y la eficiencia de la logística dependen de una adecuada definición 
en el diseño y planificación, debido a que muchos problemas en la Empresa 
Constructora JORDAN SRL se generan durante la Pre-construcción (presupuesto 
y planificación) y Construcción de Obra: 
 
 No se diseña pensando en cómo se hará el proceso constructivo o no se 
definen exactamente los tipos de insumos a usar por lo que se tienen que 




 Información no es transmitida como debería ser, la información 
generalmente es un “estimado” en vez de ser una ciencia exacta. 
 Informalidad en la selección de los proveedores en obra. 
 
 Falta de control en el manejo de los insumos durante obra. 
 
 Falta de planificación de los procesos constructivos. 
 
 Informalidad en el control de insumos durante la ejecución de Obra. 
 
 No existe un layout del almacén de obra. 
 
 No existe una planificación para la ruta de evacuación de materiales. 
 
 
El mercado de la Construcción en la Provincia de Tumbes por ser esta una 
provincia pequeña y su ubicación geográfica con límites con la frontera de 
Ecuador no podemos encontrar la cantidad y variedad de Proveedores a diferencia 
de otras Provincias , por lo que las Empresas Constructoras en el caso de algunos 
insumos tienen que ser con Proveedores Nacionales por lo que se deben hacer los 
pedidos con anticipación ya que por la ubicación es mucho mayor el tiempo que 
demora para abastecer de insumos. 
La falta de definición en el diseño y Planificación generan consecuencias en la 
construcción tal como lo señala (Strategic Forum en su informe del 2005): Costos 
innecesarios, Pobre Calidad, Ocasionar fallas posteriores en la Edificación o 




1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Proponer un Plan de mejora para la gestión logística de la empresa 




1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Identificar los problemas que actualmente tiene la Empresa Constructora 
JORDAN SRL 
 
 Proponer técnicas y herramientas que puedan ayudar a mejorar la gestión 
logística del abastecimiento de materiales en la Empresa Constructora 
JORDAN SRL 
 
 Hacer un diagnóstico del desempeño de los proveedores en la empresa 
CONSTRUCTORA JORDAN SRL 
 
 Aplicar el Plan de mejora en la Obra en Ejecución: “MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA 
INTERSECCION CON LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES 
BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, JOSE GALVEZ, 
FRANCISCO IBAÑEZ Y JAEN DISTRITO DE TUMBES-
PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES.” 
 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 
A) Tecnológica: Porque el estudio propone la revisión del tema de 
administración de almacenes, desde un punto de vista del mejoramiento de 
la supervisión y control. Además permitirá a la empresa un mayor control 
y orden para lograr competitividad y una imagen de calidad de servicio.  
 
B) Económica: La implantación de mejoras en los controles del movimiento 
de los ítems de almacenes, evitará compras innecesarias, mejora del 
mantenimiento de herramientas y maquinarias otorgando mayor tiempo de 





C) Educativa: La investigación puede establecer una cultura y perspectiva 
nueva acerca de la Gestión Logística y así se mejore la calidad operativa 

























































2.1.- LA GESTIÓN LOGÍSTICA 
 
 
La nueva realidad competitiva presenta un campo de batalla en donde la 
flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la productividad serán las 
variables claves que determinarán la permanencia de las empresas en los 
mercados. Y es aquí donde la logística juega un papel crucial, a partir del manejo 
eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el consumidor final. 
 
Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y 
transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial 
de la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de 
bienes y servicios, desde la adquisición de las materias primas e insumos en su 
punto de origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de 
consumo. 
 
De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento de 
materias primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos 
logísticos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para 
la transformación de dichos elementos en productos terminados: las compras, el 
almacenamiento, la administración de los inventarios, el mantenimiento de las 
instalaciones y maquinarias, la seguridad y los servicios de planta (suministros de 
agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, vapor, etc.). 
 
Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia 
en todo el sistema productivo.  
 
Por dicha razón, la logística no debe verse como una función aislada, sino como 
un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un proceso 
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2.2 LA LOGISTICA EN EL TIEMPO:  
 
Donald Bowersox (1974:145) realizó un análisis en tres etapas: La primera 
comenzó a partir del año 1950 y terminó en el año 1964, a esto llama “Origen y 
una nueva dirección”. En los años de Post guerra, la proliferación de productos y 
la comercialización sin orden, forzaron a los administradores a buscar nuevas 
formas que ayudaran a controlar los costos de distribución. La administración de 
la distribución física nació como una reacción frente al problema de la falta de 
control en la distribución física en el mercado, considerando que los costos de la 
distribución van entre el 10 y 30 % de las ventas. El reto de esa época estuvo 





 La logística en los años 1965 al 1990:  
 
Los siguientes 25 años conforman una de las más estimulantes e intensas épocas 
en la historia de la logística y la distribución física.  
 
J. Bowersox (1975:83) se refiere a la época que empezó en el año 1965, como 
“Los años de la maduración del manejo de materiales y distribución física”. 
 
El énfasis puesto en el servicio al cliente durante este periodo fue el factor más 
importante en la maduración de la administración de la distribución física y de la 
logística. 
 
Así mismo los responsables de la distribución física comenzaron a tener voz en la 
toma de decisiones sobre los inventarios, se reconoció que una operación logística 
bien administrada podría tener efectos positivos en el flujo de efectivos, puesto 
que reducía la longitud del ciclo de procesamientos de los pedidos y por tanto 
acortaba el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar.  
También en este periodo ocurrió la integración del manejo de materiales y la 
distribución física.  
 
Entre los acontecimientos que dejaron huella en esa época estuvo el 
reconocimiento del significado de “administración logística”.  
 
Aparece el proceso de planeación y control eficiente y efectivo en costo del flujo 
y almacenamiento de materias primas de los inventarios de productos en proceso 
y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los 
requerimientos de los clientes, por tanto se incluye los flujos tanto internos como 
externos de materiales.  
 
En esta función están incluidas las siguientes actividades: Transportes, 
procesamientos de órdenes de trabajo y operaciones relacionadas con el centro de 
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la distribución, control de inventarios, compras, producción, ventas y servicios al 
cliente.  
 
Otros acontecimientos de la época: fueron la identificación y análisis de los roles 
alternativos de la logística dentro de la empresa, es decir, ir logrando roles 
protagónicos como es medir con precisión los impactos de la distribución física en 
las ventas.  
 
El concepto de Logística en los años 80 es el siguiente: 
 
 Modelo de optimización de los procesos que componen la cadena de 
suministro.  
 Despegue del mercado de cadena de suministros  
 Tecnología: Uso del teléfono y en forma incipiente correo electrónico  
 
En los años 90 el concepto de Logística se amplió:  
 
 Migración o un modelo de optimización de los procesos internos de 
manera integrada, desde el abastecimiento, a la distribución y al cliente 
final.  
 Tercerización de capacidades de cadena de suministros, así como el 
transporte y el almacenamiento.  
 Tecnología: Auge de los Software específicos de cadena de suministros y 
de herramientas relacionadas como catálogos electrónicos y mercados 
virtuales.  
En el siglo XXI: concepto de Logística:  
 Modelo de integración sincronizada de la cadena de suministro desde el 
proveedor de origen hasta el consumidor final.  
 Alianzas estratégicas para el manejo de cadena de suministros de una 
manera integrada.  
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  La gestión de cadena de suministros se convierte en un elemento clave en 
la estrategia de las compañías.  
 Incremento en la complejidad de la gestión de la cadena de suministros.  
 
 Ventaja competitiva, oportunidad de impulso logístico, servicio a la 
medida, relaciones con clientes. 
 
 Administración de relaciones con el cliente CRM (Costumer RelationSHIP 
Managemet), generar la distinción competitiva mediante procesos de 
adquisición, retención, crecimiento y desarrollo de clientes, centrados en la 
creación de valor.  
 
 Estrategia del ECR (Efficient Customer Response), respuesta eficiente al 
consumidor. La estrategia conjunta de fabricantes y distribuidores para 
trabajar juntos y dar más valor a la cadena de suministros satisfaciendo así 
las necesidades del consumidor.  
 
 Gran crecimiento del mercado logístico. 
 
 Tecnología: Uso de Internet y de tecnologías de integración de sistemas 
para optimizar las relaciones de la cadena de suministros.  
Como se puede observar en el cuadro siguiente tenemos el cuadro de actividades 




FIGURA N°04-ACTIVIDADES DEL PROCESO LIGISTICO 
 
 
2.3.- LA LOGÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
La logística es un proceso multidisciplinario aplicado a una determinada obra para 
garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los 
frentes de trabajo, asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los 
recursos a usar y de la gestión de los flujos físicos de producción. Este proceso se 
logra mediante las actividades de planificación, ejecución y control que tienen 
como apoyo principal el flujo de informaciones antes y durante el proceso de 
producción (adaptado de Cardoso y Silva, 1998) Cardoso (1996) propone una 
subdivisión de la logística aplicable a la industria de la construcción: 
 
• Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, equipos 
y personal necesario para la producción de las edificaciones. Entre las actividades 
que agrupa están: planeamiento y procesamiento de adquisiciones; calificación, 





• Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de informaciones 
necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en la obra. Entre las 
actividades más importantes tenemos el control de flujos físicos ligados a la 
ejecución; gestión de interface entre los involucrados en el proceso de producción, 
es decir proporciona la información necesaria para realizar sus actividades y la 
gestión del lugar de trabajo, es decir lugares de almacenamiento, manipulación 
interna, sistemas de transporte, etc. 
 
2.4.-LA GESTIÓN DE LA CADENA DEL ABASTECIMIENTO 
 
Anteriormente se definió a la logística como parte de la gestión de la cadena de 
abastecimiento, sin embargo no se ha explicado en qué consiste dicha cadena. En 
los siguientes párrafos se definirá este concepto. 
 
Una cadena de abastecimiento es el conjunto de redes de organizaciones que están 
envueltas, a través de enlaces corriente arriba y corriente abajo, en los diferentes 
procesos y actividades que producen valor en forma de productos o servicios en 
las manos del cliente final (Christopher, 1992) 
 
Tommelein (2003) definió a la gestión de la cadena de abastecimiento (SCM) 
como la práctica de un grupo de compañías e individuos trabajando 
colaborativamente en una red de procesos interrelacionados estructurados con el 
fin de satisfacer las necesidades del cliente final mientras todos los miembros de 
la cadena se recompensan. 
Logística 
 
2.5 ENFOQUES GENERALES ACEPTADOS POR LA LOGISTICA 
 
 
En las siguientes secciones se revisará los fundamentos del Lean Construction y el 
Project Management Institute (PMI), dos metodologías que son mayormente 
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usadas en el país para la gerencia de proyectos. Asimismo, se explicará cómo 
enfocan la logística y que herramientas proponen. 
 
2.5.1 LEAN CONSTRUCTION (CONSTRUCCIÓN LEAN) 
 
Para poder comprender en qué consiste el Lean Construction es necesario explicar 
previamente las bases sobre las cuáles se apoya este nuevo enfoque. 
 
2.5.2 LEAN PRODUCTION (PRODUCCIÓN LEAN) 
 
Lean Production es una nueva filosofía que se basa en el sistema de producción 
Toyota. Todo comenzó cuando el ingeniero Taichi Ohno reconfiguró el sistema de 
producción de la Toyota para satisfacer la de demanda del mercado japonés que 
exigía pequeños lotes pero de muchos modelos de productos debido a la escasa 
demanda después de la Segunda Guerra Mundial. Taichi Ohno después de haber 
visitado varias plantas americanas de producción en masa de carros buscó la 
manera de mejorarla. Este tipo de producción hacía que las máquinas trabajaran al 
máximo de su capacidad ocasionando desperdicios de sobreproducción1 que 
muchas veces derivaban en defectos en los carros fabricados. Mientras que en 
Estados Unidos apuntaban a minimizar el costo de cada parte, el objetivo de Ohno 
era entregar un producto en el menor tiempo posible cumpliendo con los 
requerimientos del cliente y sin inventarios (Ballard y Howell, 1999). 
 
Para poder conseguir esto, Ohno buscó actuar sobre las causas de variabilidad o 
desperdicios, es decir sobre lo que no aumenta el valor percibido por el cliente y 
sobre las causas de inflexibilidad es decir, todo lo que no se adapta a las 
exigencias del cliente (Womack, Jones y Ross, 1990). Ohno implementó una serie 
de medidas tales como: 
 
• Descentralizó la toma de decisiones, es decir los trabajadores paraban la línea  
de producción si encontraban una parte o producto defectuoso. Asimismo, hizo el 
proceso más transparente, a todo el personal se les dió información acerca de la 
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producción para que entiendan realmente lo que debían hacer y se comprometan 
con los objetivos de la organización. 
 
• Reemplazó el sistema centralizado de control de inventario mediante el kanban 
que consiste en un conjunto de tarjetas y cajas que sirven para jalar los 1 Es uno 
de los tipos de desperdicio establecidos por Shingo y que consiste en producir más 
de lo necesario o que se produce a un ritmo más rápido del necesario materiales y 
partes a través de sistemas de producción según las necesidades de los 
consumidores. 
 
• Diseño el producto en conjunto con el sistema de producción. 
 
• Involucró a los proveedores mediante la renovación de sus contratos donde se 
les incentivaba a reducir el costo de sus productos y participar en el proceso de 
mejora continua del sistema. 
 
En la década de los 80, empresas japonesas, americanas y europeas ya conocían 
este sistema de producción y lo comenzaron a implantar. Pero no fue hasta el año 
1990, cuando J. P. Womack y D. T. Jones publicaron “The Machine that changed 
the world” un libro que dio a concer la historia de la manufactura automotriz y 
presentó un estudio acerca de las plantas de ensamblaje japonesas, 
estadounidenses y europeas. En este libro documentaron el sistema de producción 
Toyora al que denominaron “Lean Production”. 
 
Lean Production se puede entender como una nueva manera de pensar y hacer las 
actividades en contraposición a la forma tradicional de la producción en masa. 
Esto se consigue mediante la aplicación de técnicas y principios en el diseño, 
Abastecimiento y manufactura que son las actividades centrales para esta filosofía 
según lo definido por Womack (1990). 
 
La conceptualización del proceso de producción ha evolucionado pasando por tres 
modelos, el primero ve a la producción como transformación (modelo de 
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transformación), el segundo adiciona a la transformación el flujo (modelo de 
transformación y flujo) y el tercero adiciona al modelo anterior el valor (modelo 
de Transformación, flujo y valor). 
 
El primero modelo o llamado también de transformación ve a la producción como 
un proceso de entradas y salidas. Este proceso se puede dividir en subprocesos de 
conversión y como lo menciona Koskela (1992) el costo total del proceso se 
puede minimizar mediante la disminución del costo de cada subproceso. Las 
críticas a este modelo son que ignora los flujos como el movimiento, espera, etc., 
los cuales afectan la eficiencia de los procesos. 
 
 
    Figura N°05- MODELO DE TRANSFORMACION (KOSKELA, 1992) 
 
El segundo modelo define a la producción como un flujo de materiales e 
información que pasa entre los procesos de producción desde la entrega de las 
materias primas hasta el producto final. 
 
Aquí se hace una distinción entre dos tipos de actividades es decir las que añaden 
valor y las que no. Las primeras se denominan así porque consumen recursos pero 
no añaden valor al cliente y son las de actividades de flujo que se deben eliminar o 
reducir mientras que las segundas son las de conversión que deben ser más 
eficientes. Esta nueva conceptualización ha dado lugar a la nueva filosofía que se 





Figura N°06- FLUJO DE MATERIALES E INFORMACION 
 
Las raíces teóricas de esta filosofía de producción se encuentran en el JIT (Just in 
Time o Entrega Justo a Tiempo) y en el TQC (Totally Cuality Control o Control 
Total de Calidad). El primero es de origen japonés y tiene como objetivo eliminar 
los desperdicios, Shingo (1984) reconoció los siguientes: sobreproducción, espera 
para el siguiente paso, transporte innecesario, sobre procesamiento, inventarios 
excesivos, movimientos innecesarios y productos defectuosos para lo cual busca 
el mejoramiento continuo de los procesos. El segundo fue introducido por 
Armand V. Feigenbaum en su libro “Control Total de Calidad” en 1956 y consiste 
en involucrar a todas las personas de una compañía en un proceso de 
mejoramiento continuo es decir, con cero defectos y sin desperdicios. 
 
En 1996 James P. Womack y Daniel T. Jones definieron los cinco principios 
básicos que caracterizan al Lean Production y que se conoce como el Lean 
Thincking o Pensamiento Lean: 
 
• Especificar los valores de un determinado producto que sólo pueden ser 
definidos por el cliente. 
 
• Identificar el flujo de valor o cadena de valor para el producto, es decir consiste 
en analizar si cada paso en el flujo de valor es necesario o no y clasificar las 





• Implementar un flujo continuo, es decir los componentes del producto deben 
estar en constante movimiento. Esto implica que la empresa se flexibilizará y 
responderá mejor a las demandas. 
 
• Jalar la producción lo cual significa que sólo se producirá de acuerdo la demanda 
del cliente. En otras palabras la producción no debería hacerse según las 
previsiones de ventas sino sólo cuando el cliente lo requiera 
 
• Perseguir la perfección a través del mejoramiento continuo porque para el Lean 
Production siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 
 
Lean Production con el tiempo ha demostrado ser una filosofía que va más allá de 
la industria automotriz y que puede ser aplicada en diferentes campos como la 
electrónica o la construcción. El reto constante es poder adaptar los principios y 
técnicas a las características de cada campo. 
 
LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE (INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN LEAN) 
 
Lean Construction tiene como raíces al Lean Production y la primera persona en 
introducir estos conocimientos en el ámbito de la construccion fue Koskela en su 
tesis de doctorado “Application of the New Production Philosophy to 
Construction”en 1992. 
 
Koskela demostró que al igual que en la industria manufacturera el proceso de 
conversión es la base del funcionamiento de la construcción. El control en la 
construcción apunta a contrastar cada actividad individualmente contra un 
presupuesto y en caso se encuentren deficiencias en costo o tiempo de las 
actividades se busca mejorarlas individualmente creyendo que así mejorará el 
proyecto en conjunto; sin embargo se ignora que dichas actividades se 
interrelacionan por flujos de materiales, mano de obra e información y que éstos 
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esconden desperdicios que afectarán el desempeño del proyecto. Asimismo, 
cuando se diseña un proyecto no se hace considerando el proceso constructivo, es 
decir no se toma en cuenta las restricciones que puedan existir en las fases 
posteriores del proyecto lo que trae como consecuencia retrabajo y cambios de 
órdenes. 
 
El punto de partida para mejorar la construcción es cambiar la manera de pensar. 
Koskela sugiere que la información y los flujos de materiales así como el flujo de 
trabajo tanto en el diseño como en la construcción deben ser medidos en función 
de sus desperdicios y del valor que agregan. Asimismo, señala que a pesar de las 
peculiaridades de la construcción, los principios y técnicas de esta nueva filosofía 
pueden ser aplicados en mejorar los flujos en la construcción. 
 
Lean Construction es una nueva gerencia de producción basada en la entrega de 
proyectos y que apunta a los siguientes objetivos: 
 
• Maximizar el desempeño del proyecto atendiendo a los requerimientos de los 
clientes en cada nivel del proceso. 
 
• Diseñar conjuntamente el producto y proceso. 
 
• Aplicar un control de producción desde el diseño del producto hasta la entrega. 
 
• Minimizar o eliminar las actividades que no añaden valor. 
 
• Reducir la incertidumbre asociada al proyecto en cuanto a costos y plazos. 
 
En 1997 Glen Ballard y Greg Howell fundaron el Lean Construction Institute 
(LCI) o Instituto de Construcción Lean cuyo propósito es reformar la gerencia de 
producción en el diseño, ingeniería y construcción de proyectos. Lean 
Construction desarrolló, en el año 2000, a partir de investigaciones el Lean Project 




2.5.3 LEAN CONSTRUCTION LOGISTICS 
 
En el 2007 Mossman introdujo el concepto Lean Construction Logistics 
Logística Lean en la Construcción que consiste en todas las operaciones 
necesarias para entregar una estructura o edificación previamente diseñada, 
excepto que no incluye el hacer la edificación. 
 
El lean Construction Logistics requiere de la coordinación entre los proveedores, 
proyectistas y constructores que deben estar involucrados desde el inicio del 
proyecto. Esto quiere decir que la logística emerge desde el diseño. 
 
Asimismo, se plantean los puntos que se deben tomar en cuenta en la 
implantación de un plan logístico lean debido a que la generación del valor para el 




Salud y Seguridad 
Toma en Cuenta cualquier aspecto que pudiera 
afectar la seguridad o salud tanto individual como la 
del sitio. 
Adquisiciones Gerencia de Adquisiciones 
Seguridad de la Obra Manejo de seguridad de materiales, equipos, vecino 
y futuros usuarios 
Trafico Arreglos para el movimiento de los vehículos en el 
sitio y sus alrededores 
Personal de 
Administración 
Proveer personal técnico y administrativo que se 
encargara del proyecto 
Orden Almacenamiento limpio y ordenado de los equipos y 
materiales 
Desperdicio Manejo de los recursos fuera y dentro de obra  
Información Flujo de información al personal, a los proveedores, 




Instalaciones previstas para el personal y la gerencia 
Materiales Movimiento de los materiales desde la fuente hasta 
el personal y retiro de desperdicios toma en cuenta 
las diferente características de los materiales u las 
restricciones que afectan su movimiento  
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Infraestructura de la 
Obra 
instalaciones de agua, desagüe y eléctricas 
Equipos y 
Herramientas 
Proveer equipos y herramientas 
 




Algunos autores como Ballard, Tommelien, Mossman, Arbulú, etc. Han 
planteado algunas herramientas que apuntan a mejorar la logística: 
 
 Centros logísticos: son lugares fuera de la obra donde los materiales son 
ensamblados, almacenados y distribuidos a la obra. 
 
 
 Kanban: Sistema de tarjetas que sirven para jalar los materiales desde la 
obra de acuerdo a lo que se necesite. 
 
 Web: ayuda a proporcionar información en tiempo real así como sirve 
para monitorear que las entregas de materiales se hagan a tiempo. 
 
 Last Planner: se le considera como un sistema de planeamiento de 
logística porque ayuda a controlar la producción en la obra y por lo tanto 
a reducir la variabilidad de la demanda. Esto significa que no todas las 
actividades planeadas han sido ejecutadas y por lo tanto los recursos 




Algunas de estas herramientas como los centros logísticos no han sido aún 
probadas en obras por lo que no se sabe si realmente funcionarán en la realidad. 
 
Por lo tanto, el Lean Construction Logistics es un campo que recién se está 
explorando quedando aún mucho camino por recorrer por lo pronto ya se han 






2.5.4 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 
 
El PMI es una institución líder sin fines de lucro en el área de la gestión de 
proyectos que fue fundada en 1969 en los Estados Unidos. Actualmente cuenta 
con más de 260,000 miembros en más de 170 países. Entre sus principales 
objetivos se encuentran formular estándares profesionales, generar 
conocimiento a través de la investigación y promover la gestión de proyectos 
como profesión mediante sus programas de certificación. En 1987, el PMI 
publica la primera versión del “Project Management Body of Knowledge” 
(PMBOK) donde se intentaba reunir todas las prácticas generalmente aceptadas 
en la dirección de proyectos. La tercera edición del PMBOK, publicada en el 
2004, contiene mejoras acerca los fundamentos de la dirección de proyectos, es 
decir la suma de conocimientos que son reconocidos como buenas prácticas. 
Las herramientas y técnicas planteadas en el PMBOK pueden ser aplicados a 
una amplia variedad de proyectos sin embargo se debe tener en cuenta que no 
puede usarse uniformemente por lo cual el equipo de dirección del proyecto 
debe determinar lo que es apropiado para cada proyecto. 
 
La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, 
contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos 
reconocidos como buenas prácticas.  
 
Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de 
proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el 








2.5.4.1 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES: 
 
 Proceso para cuantificar la efectividad y eficiencia de una acción (Neely, 
Gregory y Platts, 2005). 
 
 
 Análisis objetivo tanto de los proveedores existentes, mediante la evaluación 
de los resultados anteriores, como una evaluación preliminar de los posibles 
nuevos proveedores. Los proveedores suelen ser evaluados sobre la base de su 
calidad técnica, la capacidad de producción, entrega, servicio, costo y la 
capacidad de gestión (Glosario Bussiness Service US Berkeley). 
 
  Proceso para seleccionar o controlar a los proveedores (Lasch y Janker, 2005). 
En otras palabras se puede decir que la evaluación del desempeño significa 
medir la habilidad del proveedor de cumplir con sus obligaciones. Esto tiene la 
finalidad de obtener información que ayudará a mejorar su desempeño durante 
el proyecto o que servirá de base para decidir su continuidad en futuros 
proyectos. Muchas veces en las obras, los proveedores y/o subcontratistas no 
cumplen con la calidad y plazos establecidos. Esto genera retrabajos y pérdidas 
de tiempo lo cual se traduce en costos adicionales al proyecto. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto es vital que se seleccionen proveedores 
y subcontratistas adecuados para lograr un buen desempeño del proyecto. Por lo 
tanto se plantea un método de obtención de información de proveedores y 
subcontratistas, dicha información puede ser usada en futuros procesos de 
selección permitiendo que se tomen decisiones mejor sustentadas. 
 
2.5.4.2 ALMACENES  
 
El almacén tiene su origen en la palabra árabe “AL MAIZAN”.  Esta palabra 







Existen diversas definiciones de Almacenes, mencionaremos las siguientes:  
 
 Los almacenes son parte de la logística que tiene como función proveer 
el espacio adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de los bienes 
a través de un sistema para coordinar económicamente las actividades, 
instalaciones y mano de obra necesarias para el control total de la 
operación (Tompkins y Smith, 1988:93).  
 
 El almacén es una unidad de servicios en la estructura orgánica y 
funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien 
definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales 
y productos. (García Cantú, 1995:16).  
 
 
 Es el lugar o espacio físico en que se depositan las materias primas, el 
producto terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de 
la cadena de suministro. (Manuel Pouerie Figueroa, 2008).  
 
 Es el sub proceso operativo concerniente a la guarda y conservación de 
los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y 
compañía, optimizando el espacio físico del almacén.  
 
 
 Es el lugar donde se guarda los diferentes tipos de mercancías. (Dr. 







Los objetivos generales de la función de almacenes son:  
 
Según Tompkins y Smith, (1988:93-99), maximizar en el uso efectivo de 
espacio, efectiva utilización de mano de obra y equipo, acceso listo a todos los 
productos, movimiento eficiente de los bienes, máxima protección de todos los 
productos y buen mantenimiento. El almacén es un punto intermedio en el 
sistema logístico de inventarios donde los productos permanecen estibados o 
almacenados, un almacén es una construcción utilizada para recibir, manejar y 
almacenar el producto final mientras se distribuye para su venta.  
 
Al tener en el almacén un producto, no se le agrega ningún valor solo se 
mantiene en buen estado, la cual es una actividad estrictamente necesaria.  
 
El valor de un almacén reside en tener el producto correcto en el lugar correcto 
y en el tiempo correcto (Tompkins y Smith, 1988:96). Debido a esto un almacén 
provee la utilidad tiempo – lugar que necesita una compañía para prosperar.  
 
El objetivo primordial de las empresas que introducen un sistema de almacenes 
es la optimización de costos, espacios y recorridos. (Manuel Pouerie, 2008).  
 
 
Ciclo de almacenamiento  
 
El ciclo de almacenamiento está compuesto por las siguientes etapas:  
 
1.-Recepción de materiales.  
2.-Almacenamiento propiamente dicho  
3.-Despacho o entrega de materiales  
4.-Control de los materiales.  







































FIGURA N°07-CICLO DE ALMACENAMIENTO 
 
 
Etapa 1.-Recepción  
 
El almacén es el encargado de recibir los artículos que se compran o adquieren 
Tompkins y Smith, (1988:97).  
 
Su labor se divide en: descarga, desembalaje, inspección, verificación, chequeo, 
ingreso o entrega a los depósitos, informando su llegada y elaborando su parte o 
informe de recepción e ingreso.  
.  
Etapa 2.-Almacenamiento propiamente dicho.  
 
Consiste en guardar los artículos ubicándolos y cuidándolos de manera que 
puedan entregarse en condiciones de ser utilizados (conservabilidad), para ello 
se debe contemplar aspectos relacionados con el espacio de que se dispone y los 
artículos que se deben almacenar de manera de llegar a utilizar dicho espacio en 
la forma más adecuada posible (Tompkins y Smith, 1988:98), permitiendo que 
todos los artículos puedan ser alcanzados por el personal de almacén de 
despachadores. Es función del personal de almacén ubicar los materiales de 




Etapa 3.-Despacho o entrega.  
 
Consiste en entregar los artículos que se guardan en almacén a cambio de una 
orden o vale de salida o también denominada nota de entrega y constituye un 
comprobante del movimiento efectuado. Sistema del que entra primero sale 
primero en ingles Firts in firts out (Sistema FIFO):  
 
Este sistema se utiliza para evitar que los artículos permanezcan mucho tiempo 
en almacén sin ser entregados.  
 
 
Entrega de artículos:  
 
 Los artículos solo pueden ser entregados por el almacén a cambio de una 
orden o nota de salida debidamente autorizada, por lo tanto es 
importante establecer ciertas normas para la entrega y asegurarse el 
control de salida.   
 
Formas de entrega:  
 
 La entrega de los artículos puede hacerse en el mismo almacén o se 
puede entregar al consumidor, dependiendo de las formas de entrega y 
del volumen de salida.  
 
Etapa 4.-Control.  
 
Desde la recepción del artículo hasta la entrega del mismo debe ser realizado 
por el propio personal de almacén (Tompkins y Smith, 1988:98), salvo en los 
controles cualitativos donde muchas veces tendrá que intervenir el personal 




Etapa 5.-Codificación  
 
La codificación es indispensable para la buena administración de un almacén de 
materiales y partes componentes para la manufactura, así como de productos 
terminados para su venta. Todo articulo sea material o producto, debe tener un 
nombre y un número que sirva de identificación unificada en los departamentos 
de compras, ventas, almacenes, control de inventarios, procesamiento de datos y 
contabilidad. Cada empresa ha de tener su propia codificación de acuerdo a sus 
necesidades.  
 
Relación del Almacén con las otras áreas de la empresa: 
 
Con Contabilidad.  
 
Se refiere a los registros que se llevan comparándose con la realidad de manera 
de evitar pérdidas (Tompkins y Smith, 1988:98), como este almacén lleva un 
registro valorizado de las existencias es lógico que se tenga que establecer 
comparaciones entre sus registros y la realidad.  
 
Con Compras.  
 
Esta relación se refiere a las adquisiciones de los artículos que el almacén 
requiere para reponer sus existencias por lo tanto es de interés para ambos 
(almacén y compras), estar informados del movimiento de los artículos, 
cantidades económicas, etc. (Tompkins y Smith, 1988:99), que permitan 
determinar cuándo y cómo se adquirirá.  
 
Con Ventas  
 
La política de ventas es fundamental para las operaciones del almacén, ya que al 
establecer el pronóstico de ventas se definen las necesidades de producción o 




Con Producción.  
 
La relación debe ser de coordinación y no de subordinación mediante el 
desempeño coordinado de ambos, producción puede contar con materiales que 
requiere sin tener preocupaciones extras a su verdadera función.  
 
Con Control de Calidad  
 
El almacén debe coordinar y obtener la colaboración del área de control de 
calidad.  
 
La calidad de los materiales, repuestos y servicios que se adquieran con los 
proveedores sean de la calidad adecuada.  
 
Con Recursos Humanos  
 
La relación entre el almacén y el área de recursos humanos debe ser de apoyo y 
de interesarse por la capacitación y mejoramiento del personal, favoreciendo su 
desarrollo y el de la empresa.  
 
Con Mantenimiento  
 
La coordinación entre el Almacén y el área de mantenimiento es fundamental a 
fin de evitar una falta de abastecimiento e incremento en el stock de repuestos.  
 
Existen otros tipos de relaciones como son las siguientes:  
 
Relación de Almacén con Informática  
 
Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la 
integración y convergencia de la computación, telecomunicaciones y la técnica 
35 
 
para el procesamiento de datos, sus principales componentes son el factor 
humano, los contenidos de la información, equipamiento, el software y los 
recursos financieros. De aquí lo importante que es la relación que se tenga con 
el almacén. 
 
 Por tal motivo es importante que todo movimiento en almacén esté 
debidamente registrado.  
 
La comunicación debe ser muy fluida en los dos sentidos.  
 
-Relación del Almacén con Seguridad  
 
Aunque trabajen en un ambiente controlado, los trabajadores del almacén están 
sujetos a una gran variedad de riesgos que pueden causar accidentes y evitar 
posibles robos.  
 
2.5.4.3  LAY OUT DE LOS ALMACENES  
 
Las empresas desarrollan sus operaciones en instalaciones de diverso tipo: 
plantas de transformación y-o ensamble, almacenes para materiales y 
componentes o para productos terminados, puntos de ventas y-o de asistencia 
postventa, oficinas, etc. En la configuración de las mismas convergen un 
conjunto de decisiones distintas pero a la vez muy relacionadas que han de ser 
adoptadas en las diferentes fases de la estrategia de operaciones. Entre estas, las 
decisiones de distribución en planta son un elemento fundamental del plan 
estratégico general de cualquier empresa y a su vez presentan un desafío 
sustancial para la administración, pues muchas de ellas tienen efectos a largo 
plazo que no se pueden revertir con facilidad. Estas decisiones determinan la 
eficiencia de las operaciones, así como el diseño de los puestos de trabajo, por 




El proceso de ordenación física de los elementos industriales de modo que 
constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la 
forma más adecuada y eficiente posible es precisamente a lo que se conoce por 
Distribución en Planta. Esta ordenación de las áreas de trabajo, el personal y los 
medios de producción debe ser la más económica para el trabajo, al mismo 
tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. 
Al crear y poner en funcionamiento una unidad de producción, se determina en 
primer lugar: qué, cuánto, cómo y con qué producir, definiéndose una serie de 
factores a coordinar.  La distribución en planta facilita dicha coordinación pues 
pretende ordenar de la forma más satisfactoria, los elementos y equipos 
disponibles, pudiendo estar fijado o no el espacio total donde se realizará la 
ubicación. En general se comienza distribuyendo unidades globales o 
departamentos, para posteriormente ordenar cada uno de ellos. 
 
Los intentos por establecer una metodología que permitiera afrontar el problema 
de la distribución en planta de manera ordenada comienzan en la década de los 
50 del siglo pasado. Sin embargo, es Muther en 1961, el primero en desarrollar 
un procedimiento verdaderamente sistemático, el Systematic Layout Planning 
(en lo adelante SLP) que establece una metodología aplicable a la resolución del 
problema independientemente de su naturaleza. 
Los métodos precedentes al SLP son simples e incompletos y los desarrollados 
con posterioridad son en muchos casos variantes de éste, más o menos 
ampliadas, siendo el método de Muther el más difundido entre la bibliografía 
consultada. De tal forma, es posible afirmar que el SLP ha sentado precedentes 
y ha marcado un antes y un después en el diseño de instalaciones de producción 






PRIMERAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL PROBLEMA 
DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA: 
 
MÉTODO DE IMMER 
Diversos autores coinciden en señalar a Immer como el primero en crear (en 
1950) una metodología común para la resolución del problema de distribución 
en planta (Francis y White, 1974; Tompkins y White, 1984; Santamarina, 1995). 
La técnica de Immer es simple en extremo, estableciendo tres etapas o pasos en 
el proceso de resolución del problema: 
Etapa 1: Plantear correctamente el problema a resolver. 
Etapa 2: Detallar las líneas de flujo. 
Etapa 3: Convertir las líneas de flujo en líneas de materiales. 
El método atiende únicamente al principio de circulación o flujo de materiales, 
y es aplicable solamente a los problemas de reordenación o ajuste menor de una 
distribución ya existente. 
 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE SECUENCIA (SEQUENCE ANALYSIS) DE 
BUFFA 
El método desarrollado por Buffa (1955) puede considerarse un precursor del 
SLP, pudiendo establecerse con éste muchas similitudes. El procedimiento, tal y 
como se describe en Santamarina (1995); González Cruz (2001) y González 
García (2005) es el siguiente: 
 
Etapa 1: Estudio del proceso, recopilación de datos referente a actividades, 
piezas y recorridos de éstas. Organización de estos datos en forma de 





Etapa 2: Determinación de la secuencia de operaciones de cada pieza y 
Elaboración de una tabla con dicha información (“Sequence 
summary”). 
 
Etapa 3: Determinación de las cargas de transporte mensuales entre los 
diferentes departamentos que conforman el proceso. Esta 
información se recoge en una tabla denominada “Tabla de cargas de 
transporte” (“Load summary”). 
 
Etapa 4: Búsqueda de la posición relativa ideal de los diferentes centros de 
trabajo. Para ello se emplea el “Diagrama Esquemático Ideal”.  
 
Etapa 5: Desarrollo del Diagrama esquemático ideal en un Diagrama de 
bloques en el que los diferentes departamentos ocupan sus áreas 
correspondientes y en el que se muestran las relaciones 
interdepartamentales. 
 
Etapa 6: Desarrollo del layout de detalle, en el que se especifican los sistemas 
de manutención, sistemas de almacenaje, sistemas auxiliares de 
producción y en definitiva, se establece la distribución que 
finalmente se implementará. 
 
Como ha podido apreciarse el método de Buffa de manera similar al método de 
Immer utiliza para establecer la disposición de las actividades el flujo de 
materiales entre actividades como criterio único. Sin embargo, ya en 1952, 
Cameron
1
 había realizado las primeras referencias al uso de criterios 
cualitativos en el diseño de las distribuciones de las actividades, que sí 
consideraría posteriormente Muther en su SLP. 
 




METODOLOGÍA  DE REED 
En 1961, Reed propone que el diseño de las instalaciones se realice siguiendo 
un planteamiento sistemático en 10 pasos  (Tompkins y White, 1984): 
1. Estudiar el producto a fabricar. 
2. Determinar el proceso necesario para fabricar dicho producto y sus 
requerimientos. 
3. Preparar esquemas de planificación del layout: en los que se especifique 
información como las operaciones a realizar, los transportes y 
almacenajes necesarios, inspecciones requeridas, tiempos estándar de 
cada operación, selección y balance de maquinaria, requerimiento de 
mano de obra, etc. 
4. Determinación de las estaciones de trabajo. 
5. Determinar los requerimientos de áreas para almacenamiento. 
6. Determinación de la anchura mínima de los pasillos. 
7. Establecimiento de las necesidades de área para actividades de oficina. 
8. Consideración de instalaciones para personal y servicios. 
9. Planificar los servicios de la planta. 





METODOLOGÍA DEL ENFOQUE DE SISTEMAS IDEALES (IDEAL 
SYSTEMS APPROACH) DE NADLER 
La metodología propuesta por Nadler en 1965, se concibió en principio para el 
diseño de sistemas de trabajo, pero es aplicable, además, al diseño de la 
distribución en planta de instalaciones. Esta es una aproximación jerárquica al 
diseño; es más una filosofía de trabajo que un procedimiento. 
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Dicha aproximación se realiza partiendo del sistema ideal teórico que resuelve 
el problema planteado, para ir descendiendo en el grado de idealidad/idoneidad 
hasta alcanzar una solución factible al problema. El planteamiento se 
esquematiza en la Figura N°07 
 
Figura N°08. Esquema del "ideal systems approach" de Nadler. Fuente: 
Elaboración de Diego Mas (2006). 
 
El Sistema teórico ideal es un sistema perfecto de costo cero, calidad absoluta, 
sin riesgos, sin producción de deshechos y absolutamente eficiente. El Sistema 
ideal último representa una solución que la tecnología no permite implementar 
en el momento actual, pero que previsiblemente lo será en el futuro. 
 
El Sistema ideal tecnológicamente viable representa una solución para la que la 
tecnología actual puede dar respuesta, pero cuya implementación en la 
actualidad no es recomendable debido a algún motivo, por ejemplo, a su 
elevado coste. El Sistema recomendado o recomendable, es una solución válida 
al problema con una aceptable eficiencia y costo, y cuya implementación es 
posible sin problemas. El sistema real o presente, es la implementación efectiva 
o existente de la solución. 
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Los sistemas convencionales de diseño realizan una aproximación contraria al 
problema. Comienzan con la solución existente y buscan mejoras a dicha 
solución. El método de Nadler parte de una solución ideal no factible, para 
aproximarse hacia la zona de factibilidad del espacio de soluciones del 
problema. 
 
METODOLOGÍA DE APPLE 
Apple establece una secuencia muy detallada de pasos a realizar en el diseño del 
layout de la planta industrial
2
. Esta propuesta es más específica y concreta que 
las anteriores, concretándose en los siguientes puntos: 
1. Obtener los datos básicos del problema. 
2. Analizar dichos datos. 
3. Diseñar el proceso productivo 
4. Proyectar los patrones de flujo de materiales 
5. Determinar el plan general de manejo de materiales. 
6. Calcular los requerimientos de equipamiento 
7. Planificar los puestos de trabajo de manera individualizada 
8. Seleccionar equipos de manutención específicos 
9. Establecer grupos de operaciones relacionadas 
10. Diseñar las relaciones entre actividades 
11. Determinar los requerimientos de almacenamiento 
12. Planificar los servicios y actividades auxiliares 
13. Determinar los requerimientos de espacio 
14. Localizar las actividades en el espacio total disponible 
15. Escoger el tipo de edificio 
16. Construir una distribución en planta maestra 
17. Evaluar y ajustar la distribución en planta 
18. Obtener las aprobaciones necesarias 
19. Instalar la distribución obtenida 









METODOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING) 
DE MUTHER 
 
Esta metodología conocida como SLP por sus siglas en inglés, ha sido la más 
aceptada y la más comúnmente utilizada para la resolución de problemas de 
distribución en planta a partir de criterios cualitativos, aunque fue concebida 
para el diseño de todo tipo de distribuciones en planta independientemente de su 
naturaleza. Fue desarrollada por Richard Muther en 1961 como un 
procedimiento sistemático multicriterio, igualmente aplicable a distribuciones 
completamente nuevas como a distribuciones de plantas ya existentes. El 
método (resumido en la Figura 2) reúne las ventajas de las aproximaciones 
metodológicas precedentes e incorpora el flujo de materiales en el estudio de 
distribución, organizando el proceso de planificación total de manera racional y 
estableciendo una serie de fases y técnicas que, como el propio Muther describe, 
permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la 
implantación y las relaciones existentes entre ellos (Muther, 1968). 
Como puede apreciarse en la figura 2, el diagrama brinda una visión general del 
SLP, aunque no refleja una característica importante del método: su carácter 
jerárquico, lo que indica que este debe aplicarse en fases jerarquizadas en cada 
una de las cuales el nivel de detalle es mayor que en la anterior. 
 
Fases de Desarrollo  
Las cuatro fases o niveles de la distribución en planta, que además pueden 
superponerse uno con el otro, son según Muther (1968):  
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Fase I: Localización. Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. 
Al tratarse de una planta completamente nueva se buscará una posición 
geográfica competitiva basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes 
para la misma. En caso de una redistribución el objetivo será determinar si la 
planta se mantendrá en el emplazamiento actual o si se trasladará hacia un 
edificio recién adquirido, o hacia un área similar potencialmente disponible. 
Fase II: Distribución General del Conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo 
para el área que va a ser distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y 
la configuración de cada actividad principal, departamento o área, sin 
preocuparse todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es un 
bosquejo o diagrama a escala de la futura planta. 
Fase III: Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del plan 
de distribución e incluye la planificación de donde van a ser colocados los 
puestos de trabajo, así como la maquinaria o los equipos. 
Fase IV: Instalación. Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes 
necesarios, conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la 
distribución en detalle que fue planeada. 
Estas fases se producen en secuencia, y según el autor del método para obtener 




A continuación se describe de forma general los pasos del procedimiento. 
Paso 1: Análisis producto-cantidad 
 
Lo primero que se debe conocer para realizar una distribución en planta es qué 
se va a producir y en qué cantidades, y estas previsiones deben disponer para 
cierto horizonte temporal. A partir de este análisis es posible determinar el tipo 
de distribución adecuado para el proceso objeto de estudio. En cuanto al 
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volumen de información, pueden presentarse situaciones variadas, porque el 
número de productos puede ir de uno a varios miles. Si la gama de productos es 
muy amplia, convendrá formar grupos de productos similares, para facilitar el 
tratamiento de la información, la formulación de previsiones, y compensar que 
la formulación de previsiones para un solo producto puede ser poco 
significativa. Posteriormente se organizarán los grupos según su importancia, de 
acuerdo con las previsiones efectuadas. Muther (1981) recomienda la 
elaboración de un gráfico en el que se representen en abscisas los diferentes 
productos a elaborar y en ordenadas las cantidades de cada uno. Los productos 
deben ser representados en la gráfica en orden decreciente de cantidad 
producida. En función del gráfico resultante es recomendable la implantación de 
uno u otro tipo de distribución.  
 
 
Paso 2: Análisis del recorrido de los productos (flujo de producción) 
Se trata en este paso de determinar la secuencia y la cantidad de los 
movimientos de los productos por las diferentes operaciones durante su 
procesado. A partir de la información del proceso productivo y de los 
volúmenes de producción, se elaboran gráficas y diagramas descriptivos del 
flujo de materiales.  
Tales instrumentos no son exclusivos de los estudios de distribución en planta; 
son o pueden ser los mismos empleados en los estudios de métodos. 
Entre estos se cuenta con: 
 Diagrama OTIDA 
 Diagrama de acoplamiento. 
 Diagrama As-Is 
 Cursogramas analíticos.  
 Diagrama multiproducto. 
 Matrices origen- destino. 
 Diagramas de hilos. 




De estos diagramas no se desprende una distribución en planta pero sin dudas 
proporcionan un punto de partida para su planteamiento. No resulta difícil a 
partir de ellos establecer puestos de trabajo, líneas de montaje principales y 
secundarias, áreas de almacenamiento, etc. 
 
Paso 3: Análisis de las relaciones entre actividades 
 
Conocido el recorrido de los productos, debe plantearse el tipo y la intensidad 
de las interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, los 
medios auxiliares, los sistemas de manipulación y los diferentes servicios de la 
planta. Estas relaciones no se limitan a la circulación de materiales, pudiendo 
ser ésta irrelevante o incluso inexistente entre determinadas actividades. La no 
existencia de flujo material entre dos actividades no implica que no puedan 
existir otro tipo de relaciones que determinen, por ejemplo, la necesidad de 
proximidad entre ellas; o que las características de determinado proceso 
requieran una determinada posición en relación a determinado servicio auxiliar. 
El flujo de materiales es solamente una razón para la proximidad de ciertas 
operaciones unas con otras. 
Entre otros aspectos, el proyectista debe considerar en esta etapa las exigencias 
constructivas, ambientales, de seguridad e higiene, los sistemas de manipulación 
necesarios, el abastecimiento de energía y la evacuación de residuos, la 
organización de la mano de obra, los sistemas de control del proceso, los 
sistemas de información, etc.  
Esta información resulta de vital importancia para poder integrar los medios 
auxiliares de producción en la distribución de una manera racional.  Para poder 
representar las relaciones encontradas de una manera lógica y que permita 
clasificar la intensidad de dichas relaciones, se emplea la tabla relacional de 
actividades,consistente en un diagrama de doble entrada, en el que quedan 
plasmadas las necesidades de proximidad entre cada actividad y las restantes 
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según los factores de proximidad definidos a tal efecto. Es habitual expresar 
estas necesidades mediante un código de letras, siguiendo una escala que 
decrece con el orden de las cinco vocales: A (absolutamente necesaria), E 
(especialmente importante), I (importante), O (importancia ordinaria) y U (no 
importante); la indeseabilidad se representa por la letra X.  
En la práctica, el análisis de recorridos expuesto en el apartado anterior se 
emplea para relacionar las actividades directamente implicadas en el sistema 
productivo, mientras que la tabla relacional permite integrar los medios 
auxiliares de producción. 
 
Paso 4: Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades 
La información recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre 
las actividades como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, es 
recogida en el Diagrama Relacional de Actividades. Éste pretende recoger la 
ordenación topológica de las actividades en base a la información de la que se 
dispone. De tal forma, en dicho grafo los departamentos que deben acoger las 
actividades son adimensionales y no poseen una forma definida. 
El diagrama es un grafo en el que las actividades son representadas por nodos 
unidos por líneas. Estas últimas representan la intensidad de la relación 
(A,E,I,O,U,X) entre las actividades unidas a partir del código de líneas que se 
muestra en la Figura 4. 
A continuación este diagrama se va ajustando a prueba y error, lo cual debe 
realizarse de manera tal que se minimice el número de cruces entre las líneas 
que representan las relaciones entre las actividades, o por lo menos entre 
aquellas que representen una mayor intensidad relacional. De esta forma, se 
trata de conseguir distribuciones en las que las actividades con mayor flujo de 
materiales estén lo más próximas posible (cumpliendo el principio de la mínima 
distancia recorrida, y en las que la secuencia de las actividades sea similar a 
aquella con la que se tratan, elaboran o montan los materiales (principio de la 
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circulación o flujo de materiales). 
Paso 5: Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 
El siguiente paso hacia la obtención de alternativas factibles de distribución es 
la introducción en el proceso de diseño, de información referida al área 
requerida por cada actividad para su normal desempeño. El planificador debe 
hacer una previsión, tanto de la cantidad de superficie, como de la forma del 
área destinada a cada actividad. 
Según Diego Más (2006), no existe un procedimiento general ideal para el 
cálculo de las necesidades de espacio. El proyectista debe emplear el método 
más adecuado al nivel de detalle con el que se está trabajando, a la cantidad y 
exactitud de la información que se posee y a su propia experiencia previa. El 
espacio requerido por una actividad no depende únicamente de factores 
inherentes a sí misma, si no que puede verse condicionado por las características 
del proceso productivo global, de la gestión de dicho proceso o del mercado. 
Por ejemplo, el volumen de producción estimado, la variabilidad de la demanda 
o el tipo de gestión de almacenes previsto pueden afectar al área necesaria para 
el desarrollo de una actividad. En cualquier caso, según dicho autor, hay que 
considerar que los resultados obtenidos son siempre previsiones, con base más o 
menos sólida, pero en general con cierto margen de error. 
El planificador puede hacer uso de los diversos procedimientos de cálculo de 
espacios existentes para lograr una estimación del área requerida por cada 
actividad. Los datos obtenidos deben confrontarse con la disponibilidad real de 
espacio. Si la necesidad de espacio es mayor que la disponibilidad, deben 
realizarse los reajustes necesarios; bien disminuir la previsión de requerimiento 
de superficie de las actividades, o bien, aumentar la superficie total disponible 
modificando el proyecto de edificación (o el propio edificio si éste ya existe). El 
ajuste de las necesidades y disponibilidades de espacio suele ser un proceso 
iterativo de continuos acuerdos, correcciones y reajustes, que desemboca 
finalmente en una solución que se representa en el llamado Diagrama 




Paso 6: Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios 
El Diagrama Relacional de Espacios es similar al Diagrama Relacional de 
Actividades presentado previamente, con la particularidad de que en este caso 
los símbolos distintivos de cada actividad son representados a escala, de forma 
que el tamaño que ocupa cada uno sea proporcional al área necesaria para el 
desarrollo de la actividad. 
En estos símbolos es frecuente añadir, además, otro tipo de información 
referente a la actividad como, por ejemplo, el número de equipos o la planta en 
la que debe situarse. Con la información incluida en este diagrama se está en 
disposición de construir un conjunto de distribuciones alternativas que den 
solución al problema. Se trata pues de transformar el diagrama ideal en una 
serie de distribuciones reales, considerando todos los factores condicionantes y 
limitaciones prácticas que afectan al problema.  
Entre estos elementos se pueden citar características constructivas de los 
edificios, orientación de los mismos, usos del suelo en las áreas colindantes a la 
que es objeto de estudio, equipos de manipulación de materiales, disponibilidad 
insuficiente de recursos financieros, vigilancia, seguridad del personal y los 
equipos, turnos de trabajo con una distribución que necesite instalaciones extras 
para su implantación. 
A pesar de la aplicación de las más novedosas técnicas de distribución, la 
solución final requiere normalmente de ajustes imprescindibles basados en el 
sentido común y en el juicio del distribuidor, de acuerdo a las características 
específicas del proceso productivo o servuctivo que tendrá lugar en la planta 
que se proyecta. No es extraño que a pesar del apoyo encontrado en el software 
disponible en la actualidad, se sigan utilizando las técnicas tradicionales y 
propias de la distribución en la mayoría de las ocasiones. De tal forma, sigue 
siendo un procedimiento ampliamente utilizado la realización de maquetas de la 
planta y los equipos bi o tridimensionales, de forma que estos puedan ir 





La obtención de soluciones es un proceso que exige creatividad y que debe 
desembocar en un cierto número de propuestas (Muther, 1968 aconseja de dos a 
cinco) elaboradas de forma suficientemente precisa, que resultarán de haber 
estudiado y filtrado un número mayor de alternativas desarrolladas solo 
esquemáticamente.  
 
Como se indica, el Systematic Layout Planning finaliza con la implantación de 
la mejor alternativa tras un proceso de evaluación y selección. El planificador 
puede optar por diversas formas de generación de layouts (desde las meramente 
manuales hasta las más complejas técnicas metaheurísticas), y de evaluación de 
los mismos. 
Paso 7: Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección 
de la mejor distribución  
 
Una vez desarrolladas las soluciones, hay que proceder a seleccionar una de 
ellas, para lo que es necesario realizar una evaluación de las propuestas, lo que 
nos pone en presencia de un problema de decisión multicriterio. La evaluación 
de los planes alternativos determinará que propuestas ofrecen la mejor 
distribución en planta. Los métodos más referenciados entre la literatura 
consultada con este fin se relacionan a continuación: 
 
a) Comparación de ventajas y desventajas  
b) Análisis de factores ponderados 
c) Comparación de costos 
Probablemente el método más fácil de evaluación de los mencionados 
anteriormente es el de enlistar las ventajas y desventajas que presenten las 
alternativas de distribución, o sea un sistema de "pros" y "contras". Sin 
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embargo, este método es el menos exacto, por lo que es aplicado en las 
evaluaciones preliminares o en las fases (I y II) donde los datos no son tan 
específicos. 
 
Por su parte, el segundo método consiste en la evaluación de las alternativas de 
distribución con respecto a cierto número de factores previamente definidos y 
ponderados según la importancia relativa de cada uno sobre el resto, siguiendo 
para ello una escala que puede variar entre 1-10 o 1-100 puntos. De tal forma se 
seleccionará la alternativa que tenga la mayor puntuación total. Esto aumenta la 
objetividad de lo que pudiera ser un proceso muy subjetivo de toma de decisión. 
Además, ofrece una manera excelente de implicar a la dirección en la selección 
y ponderación de los factores, y a los supervisores de producción y servicios en 
la clasificación de las alternativas de cada factor. 
 
El método más substancial para evaluar las Distribuciones de Planta es el de 
comparar costos. En la mayoría de los casos, si el análisis de costos no es la 
base principal para tomar una decisión, se usa para suplementar otros métodos 
de evaluación. Las dos razones principales para efectuar un análisis de costos 
son: justificar un proyecto en particular y comparar las alternativas propuestas. 
El preparar un análisis de costos implica considerar los costos totales 
involucrados o solo aquellos costos que se afectarán por el proyecto.  
 
 INVESTIGACIONES POSTERIORES AL S.L.P.  
 
Según Del Río Cidoncha (2003), la amplia aceptación de la metodología SLP, y 
la extensión que los tres modelos de distribuciones básicas han tenido, ha sido la 
causa de que no haya habido posteriores investigaciones de relieve en este 
contexto. 
Sin embargo, esto no es indicativo de que el problema de la distribución en 
planta haya perdido interés en el ámbito de la ingeniería, sino todo lo contrario; 
alcanzado un acuerdo prácticamente unánime sobre la metodología a utilizar, 
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los numerosísimos estudios posteriores en esta área del conocimiento de la 
gestión de operaciones se han centrado en los dos pasos fundamentales del 
procedimiento: la generación y síntesis de alternativas, a través de los 
métodos de generación de layouts, y la evaluación y selección de las mismas, 
por medio del estudio de las técnicas para la optimización de las soluciones.  
Los métodos de generación de layouts, no sólo persiguen la enumeración 
exhaustiva de todas las soluciones acordes con los requerimientos, sino que 
cumplen una labor de filtro inicial de las mismas. Muchos son los métodos 
propuestos y sólo la enumeración de los mismos abarcaría el contenido de una 
tesis. Por esto, sólo se va a establecer una taxonomía genérica, destacando los 
autores originales de cada uno de los procedimientos. 
Se han establecido tres clasificaciones diferentes. Primero, por el carácter de la 
función objetivo. Destacando, en particular, las técnicas multicriterio, hoy 
unánimemente aceptadas, pero con formulaciones muy diversas según los 
autores. En segundo lugar, atendiendo a la forma de generar la solución: 
partiendo de una anterior (métodos de mejora) o creando una posible (métodos 
de construcción). El tercer criterio utilizado para clasificar las metodologías ha 
sido la manera de ubicar las actividades. Tres categorías fundamentales se han 
fijado: los métodos basados en técnicas discretas, los que utilizan una 
formulación analítica del problema y por último, aquellos que recurren a 
particionar un dominio inicial, a través de algoritmos de corte. 
En la Tabla 02, se representan dichas clasificaciones, se indican las 
características diferenciadoras de los métodos y sus autores originales así como 










Tabla N° 02. Clasificación de los métodos de generación de layouts. Fuente: En 


















Aditivo Rosenblatt, 1979 






Métodos de construcción 
Seehof & Evans (1967) 
[ALDEP] 
Métodos de mejora 
Armour & Buffa (1963) 
[CRAFT] 
Métodos híbridos 







Técnicas discretas Gilmore (1962) 
Técnicas analíticas  Heragu & Kusiak (1990) 






No menos numerosas que los métodos de generación de layouts son las técnicas 
de selección de soluciones disponibles en la actualidad. Una clasificación de 
estas técnicas se refleja en la Tabla 2, en la que se incluye el origen de la misma 
y el primero de los autores que la utilizó en la solución de problemas de 
distribución en planta. 
 
Tabla N°03 .Técnicas para la optimización de soluciones. Fuente: En aproximación a Del Río 
Cidoncha (2003). 
Clasificación Descripción 




Formulación Matemática Gilmore (1962) 
MÉTODOS 
GENERALES 
Técnicas asistidas por ordenador Armour & Buffa (1963) 
TEORÍA DE 
GRAFOS 
Utiliza grafos                   




Búsqueda aleatoria dirigida 
simulando el proceso de 
enfriamiento del metal 
Kirpatrick, Gelatt & 
Vecchi (1983) 
TABU SEARCH 
Evaluación de soluciones utili-
zando condiciones tabú y me- 




Teoría de la evolución de 
Darwin 
Tam (1992) 
FUZZY LOGIC Teoría de conjuntos borrosos Grobelny (1987) 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 













 Manejo de materiales.  
 
El manejo de materiales según Magad y Amos (1985:37), puede ser definido 
como un concepto organizacional el cual fomenta un sistema total de 
aprovechamiento de planear, adquirir, almacenar, mover y controlar el material, 
para optimizar todos los recursos de la compañía y proveer al cliente un servicio 
consistente con las políticas de la misma.  
 
El manejo de materiales integra todas las actividades de los materiales desde 
que son recibidos, su flujo a través de las operaciones hasta la entrega final al 
cliente.  
 
El almacén es responsable de almacenar los bienes hasta que son requeridos.  
 
Los principales objetivos del manejo de materiales:  
 
-Reducir los costos  
 
-Aumentar la capacidad productiva.  
 
-Reducir los desperdicios.  
 
-Mejorar las condiciones de trabajo  
 





















































Los materiales que han sido necesarios para realizar la investigación son.- 
 
 Microsoft Office WORD 2010. 





 La población en estudio son Empresas Constructoras de la 









3.1.3. Unidad de Análisis: 
 



















3.2.1 Tipo de Investigación  
 
Según el Propósito de la investigación, para mejorar el sistema del área 
logística de la Empresa Constructora JORDAN S.R.L, esta es de tipo: 
 
 Aplicada: Debido a  que los resultados de la  
Investigación pueden ser aplicados a los procedimientos 
logísticos como: Selección de Proveedores y control de 
insumos en Obra,  de la Empresa Constructora JORDAN 
S.R.L 
 
 De acuerdo a la Técnica de Contrastación: 
 
 Descriptiva: Ya que es una investigación, la cual su meta 
no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen 
entre dos o más variables.  
 
Utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 
objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades.  
  
Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 
para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio, puede servir de 
base para investigaciones que requieran un mayor nivel 







3.2.2. Diseño de Investigación: 
 
 
En la Figura N°10   se puede apreciar los pasos metodológicos seguidos 
para la realización del presente trabajo en estudio.  
 
Tomando como base la teoría de sistema, caracterizaremos el sistema del 
Gestión Logística de los almacenes de Obra (control de insumos en obra) 
y Selección de Proveedores, efectuaremos un diagnóstico actualizado de 
la empresa caso de estudio, identificaremos los problemas, 
caracterizaremos el sistema de selección de Proveedores ,  control y 
Distribución de materiales en Obra, pasamos a la jerarquización de los 
problemas, priorizamos aquellos que más afectan o que son más factibles 
de solucionar, teniendo ya las dificultades seleccionadas pasamos a la 
planificación estratégico. 
 
Una vez realizadas todas estas fases se obtuvo el producto final que es la 




Figura N°10- Modelo para el diagnóstico y planeamiento estratégico 
logístico para selección de proveedores y control de insumos en Obra 



























3.2.3. Variables de estudio y operacionalización 
 
 
3.2.3.1 Variables de estudio: 
 
a) Variable Independiente (x).- 
  
 Implementación de un Plan Logístico para la Selección de 




PROCESO DE SELECCION DE 
PROVEEDORES  Y EL 



















b) Variable Dependiente (y).- 
  




3.2.3.2 Operacionalizacion de Variables: 
 
a) Definición de la variable Independiente(x): Implementación de 
un Plan Logístico para la Selección de Proveedores, y para el 
control de Materiales en Obra. 
 
 Indicador 1: Manual de procedimientos para toma de inventarios.  
 Técnicas e instrumentos de obtención de datos:  
 
- Instrumentos de evaluación.  
- Estrategias de procedimientos.  
 
b) Definición de la Variable Dependiente (y):Mejoramiento de la 
gestión logística  
 
 Indicador 1: Indicadores económicos de la empresa.  
 Técnicas e instrumentos de obtención de datos:  
 
- Actividad económica de la empresa  
- Informes de los indicadores logísticos. 
 
3.2.4. Instrumentos de recolección de Datos 
 
Se realizaron encuestas asistidas, hoja de entrevistas, cuaderno de 
anotaciones los que fueron aplicados al personal técnico que laborada en 
la Empresa Constructora JORDAN SRL. A continuación se detallan las 




































Figura N°12-ESQUEMA DE ENCUESTAS 
 
 ENCUESTAS 
Ev. Materiales  (9Pgtas) 
Ev. Personal     (8 Pgtas) 

















Obtener indicadores que permiten conocer el comportamiento de la 
Empresa Tumbesina Constructora JORDAN S.R.L en lo que refiere Al 
control de materiales en obra, así como la selección de Proveedores. 
 
 
B) TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PERIODO DE LEVANTAMIENTO 
 
Se encuestaron a 10 personas que laboran en el área técnica y logística 
de la Empresa Constructora JORDAN S.R.L. 
 
La Empresa Constructora JORDAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA es una Empresa Mediana con 15 años de experiencia en el 
Mercado de la Construcción de la Región de Tumbes dedicada 
exclusivamente a contratar todo tipo de obras Edificaciones, 
Infraestructura Vial, Agua, saneamiento y Obras especiales que licite el 
estado. 
 
El periodo de Levantamiento de la muestra se realizó en el mes de febrero 
del 2014 y marzo 2014. 
 
 
3.2.5. Procedimientos y análisis de datos  
 
Para cumplir con los objetivos de la investigación se tiene previsto realizar 
una búsqueda de información bibliográfica, seguida de un análisis de 
todos los factores que influyen en la problemática, luego conceptuar una 









3.2.5.1 Diagnóstico  
 
De las metodologías estudiadas se eligió algunas que son las más se 
adaptan a la problemática principal del área logística: la selección de 
proveedores y el control y distribución de materiales en obra. 
 
Lo primero que se realizo fue a identificar la problemática en el área de 
logística, que problemas presentaba la Empresa la cual se dedica al rubro 
de la Construcción de todo tipo de obras civiles. A través de procesos de 
Observación INSITU, de Entrevistas al personal y Encuestas se pudieron 
determinar Indicadores de Gestión que reflejaban el Estado Actual de la 
Empresa, proseguidas de un análisis FODA. 
 
Las entrevistas se usan para describir y explorar una situación, entender 
las perspectivas del personal, generar hipótesis, verificar hipótesis o tener 
información más cuantitativa y real de la Empresa.  Los informantes 
claves son aquellos individuos que se seleccionan por su conocimiento 
directo del tema de interés e injerencia en el área de estudio. Las 
entrevistas se realizaron a diferentes categorías de personal tanto del 
área técnica como del área logística para tener una mayor perspectiva del 
caso. 
 
Se utilizó también en esta etapa el método de observación a través del 
recorrido por el área así como visitas a algunas obras que se encuentra 
ejecutando la Empresa, observando que la problemática principal 
correspondiente al control y distribución de materiales en obra son los 
almacenes. Este método contribuyo a identificar y observar lo procesos 





Una vez realizadas y aplicados los métodos antes mencionados se 
procedió a un análisis estadístico para identificar los principales 
problemas que afectan a la empresa 
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Jerarquización de los problemas  
 
Se identificaron los problemas y se priorizaron, las posibles soluciones a 
los problemas planteados fueron expresadas por los trabajadores durante 
la realización de los talleres.  
Estos resultados se exponen en el Capítulo IV de la Tesis.  
 
Planificación Estratégica  
 
La planificación estratégica se elabora a partir de las acciones necesarias 
que se deben tomar aportadas por los trabajadores del área técnica de la 
Empresa Constructora JORDAN SRL, en función de la identificación de 
los factores centrales los cuales fueron jerarquizados con el fin de darle 
prioridad a aquellos que más afectan.  
 
Plan de acción  
 
Para que las estrategias garanticen el tránsito de la situación existente a 
la deseada es necesaria la elaboración de los planes de acción.  
 
El plan de acción es un documento ordenador de las metas, objetivos, 
decisiones, resultados, fuente de información, considera los plazos tiempo 
para la transformación, los recursos humanos, financieros, que pueden 
ser puestos en función del tema bajo estudio.  
 
Las estrategias y sus planes de acción deben ser suficientemente flexibles 
que permitan incluir o suprimir elementos para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y resultados deseados para el periodo planificado.  
 
Los planes de acción deben revisarse y actualizarse frecuentemente, 
teniendo en cuenta los cambios del entorno, los resultados que se van 





Procesamiento estadístico y análisis de datos  
 
Para el procesamiento y análisis de datos se han utilizado las siguientes 
técnicas:  
 
 Análisis del Diagnostico participativo.  
 Jerarquización de los problemas.  
 Análisis FODA.  
 Análisis de las hojas de encuestas.  
 Análisis del cuestionario de las entrevistas.  
 
El procesamiento y análisis de la información permite identificar las 
principales limitantes que fueron aportadas en las entrevistas, encuestas y 
revisión de documentos, luego validadas en los almacenes utilizando el 
programa de Microsoft Excel para dicho procesamiento.  
 
 
3.2.6. Técnicas de análisis de datos 
 
Para la investigación de campo, las técnicas de recolección de datos 
aplicadas en el caso de estudio tenemos:  
 
A) Análisis FODA: Se usa para ilustrar al lector acerca de la situación 
problemática de la investigación.  
 
B) Análisis crítico: Se usa para decidir en base a operaciones 
valorativas sobre cuál es la información verdaderamente útil para 
incluirla en el modelo.  
 
C) Entrevistas: Aplicada de forma grupal e individual, con el objeto de 
conocer su opinión acerca de las condiciones en que desarrolla el 




D) Encuestas: Consiste en abordar al personal para solicitar su 
opinión acerca de los diversos cuestionarios. Esta pudo servir para 
conocer la situación organizativa de la empresa, nivel de formación 
del personal, el interés por el trabajo y otros.  
 
E) Guía de observación: Consiste en recorrido in situ por todas las 
áreas que comprende el almacén. Permitió conocer y experimentar 
las dificultades que generalmente afronta el almacén 
 
F) Técnicas estadísticas: Se utiliza para el procesamiento y análisis 
de la información 
 
G) Tormentas de ideas: Esta técnica se utiliza al inicio de la 
investigación para generar alternativas que le permitan al 
investigador encontrar alternativas de validación adicionales, 
estrategias, representación gráfica. 
 
Para la investigación documentaria, las técnicas de recolección de datos 
aplicadas en el caso de estudio materia de esta investigación fue 
necesaria la búsqueda de información secundaria a través de la revisión 
de documentos, informes económicos, informes técnicos, datos históricos 
y otras fuentes como: revisión bibliográfica, revisión de revistas, revisión 
de tesis, uso de internet.  
 
La información primaria se buscó de manera directa a través de las 





              
            
  Figura N°13 : PASOS PARA LA INVESTIGACION EN CAMPO 






























            FIGURA N°14: INVESTIGACION DOCUMENTARIA 














































































4.1.- RESULTADOS PARCIALES.- 
 
 Del proceso de recolección de datos mediante entrevistas, 
encuestas y observación directa se obtuvieron los siguientes datos: 
el diagnostico actual, la jerarquización de problemas y análisis 
FODA 
 
A) DIAGNOSTICO-CARACTERIZACION DEL OBJETO DE 
ESTUDIO.- 
 
La Empresa JORDAN S.R.L es una Empresa Tumbesina dedicada 
al rubro de la construcción durante 15 años aproximadamente, 
dedicada exclusivamente a licitar y contratar obras exclusivamente 
con el Estado. 
La misión de la Empresa es brindar a sus clientes obras de calidad 
y dentro del plazo establecido con estándares de calidad 
nacionales, cuenta con maquinaria propia, y personal capacitado. 
 
En lo que refiere al área logística cuenta con personal capacitado 
pero no el suficiente, es un área que no está muy bien organizada 
y que presenta ciertas deficiencias durante los procesos de 












SELECION DE PROVEEDORES 
 





 En la Figura N°15, refleja que La Empresa Constructora JORDAN 
S.R.L, según las encuesta realizadas al personal de logística, no 
cuentan con una cartera de proveedores, y por lo que se pudo 
observar, llevan un registro de proveedores de manera 
desorganizada.  
 
 Se emplea el uso de documentos o facturas para poder acceder a 





















 En la Figura N° 16 podemos observar que la Empresa Constructora 
JORDAN S.R.L, realiza su contacto o negociación con proveedores 
mayormente por vía telefónica si son proveedores locales y vía e-
mail si son proveedores nacionales o internacionales. 
 
 En 20% de incidencia tenemos que el contacto con proveedores a 
través de asesores de confianza, así como se tienen los datos del 
contacto y estos se utilizan a la hora que se hace el pedido. 
 
 El otro 10 % se realizan desde la oficina central de la Constructora 





Contacto con Proveedores 
Se tiene contacto directo cob un asesor de confianza con el que se evalua el plan
de gestion para el respectivo material
Solo se tiene contacto por telefono o e-mail
solo se tienen los datos del contacto y estos se ulizar a la hora de hacer el pedido




3.- EN CASO DE QUE SE PLANTEEN, CUALES SON LOS CRITERIOS 




 Para la Empresa Constructora JORDAN SRL según la encuesta 
realizada los criterios más importantes para contratar 
SUBCONTRATANTES son: en primer lugar el 50 % es para la 
calidad de trabajo que realice y el cumplimiento del contrato, otro 
criterio son los Plazos mínimos al igual que él % avanzado en obra 
































 Otro de los puntos importantes dentro de obra es la comunicación, 
según la encuesta se pudo determinar que la comunicación más 
utilizada a través de formatos y actas en físico de manera más 
formal y burocrática, en segundo lugar tenemos la tecnología vía 






























 En la quinta pregunta se pregunto acerca del proceso de compras, 
según lo manifestado por el área logística se pudo determinar que 
el proceso de compras en la mayoría de obras realizadas por la 
empresa son autónomas, en el caso de otras obras de mayor 
monto contratado superen los 2 millones a mas son gestionadas 
por el personal de la oficina central pero la compra es realizado por 














pedido - Carta abierta
con el proveedor
se gestionan los
recursos en la oficina,
pero la compra la















 Por ultimo en el grafico podemos observar que en el pregunta N°06 
se consultó cada que tiempo se evaluaba a los proveedores, y 
según lo manifestado no lleva un registro acerca del desempeño de 
los proveedores y en algunos casos se realizado cada 3 meses. 
 
 A través de la Entrevista que se realizó al encargado del área 










SEMANAL MENSUAL CADA 3 MESES NO SE EVALUA








 La organización de la Empresa está dada de la siguiente manera.- 
 
 
Figura N°21- ORGANAIGRAMA DE EMPRESA JORDAN SRL 
 
 La empresa trabaja bajo la modalidad de tres tipos de Proveedores, 
por ser el Departamento de Tumbes pequeño y su posición 
geográfica no se tiene toda la accesibilidad a todo tipo de 
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proveedores, por lo que JORDAN realiza su contacto con 
proveedores.- 
a) Locales: Proveedores del merado Tumbesino que proveen de 
materiales como agregados, cemento, acero, aglomerantes, 
alambres, etc. 
 
b) Nacionales: Proveedores del Mercado Nacional por lo general 
de Lima, Chiclayo y Piura, que proveen de materiales como 
geosinteticos, tuberías de gran diámetro, tuberías especiales, 
porcelanato, computadoras, etc. 
 
 
c) Internacionales: Este tipo de proveedores son utilizados es 
casos especiales de Equipamiento como Ascensores, Tarjetas 
Inteligentes, Software Especiales. 
 
 Otro de los criterios que se pudo determinar es que Empresa en su 
























 En la Figura N° 22 observamos que el 80 % manifiesta que los 
metrados exactos de cada tipo materia y el otro 20 % manifiesta 
que no, según lo entrevistado al área técnica y logística, se pudo 
determinar que esto se debe a la modalidad que se contrate  la 
obra en la mayoría de obras que son licitadas bajo la modalidad de 
Concurso- Oferta( Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución 
de Obra )la Empresa maneja los metrados exactos , pero en el 




















.2.-  SE CONOCEN LOS DESPERDICIOS PROYECTADOS 











 Al igual que la pregunta anterior lo manifestado por el personal 
técnico y de logística, manifestaron que depende mucho de qué 
tipo de obra y modalidad por la que se contrate. Pero casi siempre 



























3.-   ¿EN CASO LOS PROVEEDORES FALLEN SE TIENE UN PLAN DE 
CONTIGENCIA CON OTROS PROVEEDORES Y SE TIENE UN STOCK 








 Según lo manifestado en la Figura N° 24, se obtuvo que en mayor 
% se tiene previsto un plan de contingencia, esto dependerá 
también de qué tipo de material es y si el mercado local es 
suficiente para abastecerlo, por lo que se tiene que tener un control 
en obra para preveer este tipo de inconvenientes, manifestó uno de 
























5.-     EXISTE UN DISEÑO Y PLANOS LAYOUT PARA LA 









 En la pregunta N° 06 se puede ver reflejado en la Figura N°25, que 
la respuesta respecto a si existe un layout para acopio de 
materiales y almacén fue unánime el NO, esto se debe a que este 
término fue nuevo para la Empresa ya que no se aplica y de la que 



















6.-      PARA EFECTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DENTRO DE OBRA, SE TIENEN DEFINIDAS RUTAS DE ENTRADA, 












 En el caso de la Figura N° 26, con respecto a si se establecían 
rutas de circulación de materiales en obra, la respuesta fue NO, 
según lo manifestado la Empresa no había prestado atención a 






























7.-    QUE TIPO DE ESTRATEGIAS SE USAN PARA EL CONTROL DE 










 En la Figura N° 27 se pudo obtener un indicador la Informalidad en 
que trabaja la empresa durante los procesos de Ejecución de Obra, 
según lo Encuestado se pudo determinar que el control de salidas 
de almacén se determinan por medio de “Pedidos Verbales” y 
























9.-    CLASIFIQUE EN ESCALA 1 AL 5 EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 











 En la Figura N°28, se obtuvo una Evaluación directa del área 
logística a los distintos tipos de proveedores de manera general por 
tipo de Insumos. 
 
 Por el tipo de material se refleja que la Evaluación a los 
Proveedores es Buena, la mayoría de ellos cumplen dentro de los 













B) JERARQUIZACION DE PROBLEMAS A TRAVES DE 
RESULTADO DE ENTREVISTAS Y TALLERES GRUPALES CON 























































































01) Desorganización:  
 
Es el principal problema de la Empresa Constructora 
Desorganización en el área logística de la empresa, no existe un 
plan de trabajo en el área. 
 
02) Informalidad:  
 
Esta caracteriza se muestra en los procesos de selección de 
proveedores y control de materiales. 
 
03) Mercado Local de Proveedores Cerrado:  
 
Carencia de Variedad de Proveedores Locales. 
 
04) Recursos Humanos:  
 
Poco personal, generando que muchos de ellos se ocupen de 
varios temas a  la vez. 
 
05) Capacitación:  
 
Falta de actualización del personal, introducción de nuevas 
técnicas y herramientas que ayudarían al desempeño del aspecto 
logístico. 
 
06) Informalidad:  
 
Esta caracteriza se muestra en los procesos de selección de 





07) Comunicación:  
 
Falta de buena comunicación, grado de comunicación deficiente. 
 
08) Sistemas Informáticos:  
 
Carencia de Software Informáticos para facilitación del 
procesamiento de Información. 
 
09) Técnicas de Almacenaje:  
 
No se tiene buenas prácticas de almacenaje. 
 
10) Factores Climáticos: 
 
El personal está expuesto a factores climáticos como lluvias y calor 
excesivo en trabajo de campo. 
 
 Siendo los principales problemas los 2 primeros: 
Desorganización e Informalidad. 
 
 
C) ANALISIS FODA: 
 
 Se realizó un Análisis Interno y un Análisis Externo del Área 














 Solvencia Económica.  
 Recursos Humanos.  
 Equipos, maquinaria y herramientas.  
 Trabajo en equipo.  
 Buen clima laboral. 
 Disponibilidad de los jefes para realizar cambios y mejorar el  
Proceso de Gestión Logística 
 Proveedores confiables.  





 No existe cultura organizacional 
 Carencia de Plan Logístico 
 Carencia de Personal 
 Falta de capacitación y actualización. 
 Falta de Software que apoyen la Gestión Logística 
 Falta de Sistema de Comunicación  







 Capacitación de Personal 
92 
 
 Creciente mercado de Construcción Tumbesino 
 Incremento de Clientes 
 Aprovechamiento de Información 




 Competidores con mayores recursos. 
 Crecimiento Informal en el Mercado de Construcción 
 Pocos proveedores en el Mercado Tumbesino 
 Pérdida de clientes 
 Fenómenos Climáticos (Lluvias). 
 
4.2  RESULTADOS FINALES: 
 
Para determinar el resultado Final se procedió a la Planificación 
Estratégica a través de un plan de gestión basado en 2 criterios 
la Selección de Proveedores y  el Control- Distribución de 
Materiales en Obra, A continuación se detallan las Estrategias y 





















1.-Estrategia 1: Mejorar la Gestión Logística a través de los 
PROVEEDORES: 
 









ACTIVIDAD N°01: DEFINIR PROVEEDORES 
 
A través de una cartera de proveedores, tener a los proveedores divididos 
por rubros De servicios que brindan con los que se trabaja 





1.-DEFINIR PROVEEDORES QUE VAS EVALUAR 
2.-DEFINIR LOS CRITERIOS QUE VAS EVALUAR 
3.-OBTENER INFORMACION DE LA OBRA 
(ESPECIFICACIONES, PLAZOS, METRADOS, COSTOS) 




ACTIVIDAD N°02: DEFINIR CRITERIOS 
 
En primer lugar se deben seleccionar los criterios que se van a usar para 
evaluar al proveedor. Para facilitar esta tarea se propuesto un catálogo de 
criterios que han sido recopilados a partir de la que han sido recopilados a 
partir de la revisión bibliográfica hecha sobre el tema. Asimismo, se 
presentan algunas maneras de medir tales criterios. 
 
 
ACTIVIDAD N°03: OBTENER INFORMACIÓN 
 
Una vez que se han establecido los criterios y la forma de medirlos se 
procede a obtener la información de los proveedores. La medición del 
desempeño, en el caso de los proveedores de productos, es cada vez que 
lleven el producto a la obra; y para el caso de proveedores de servicios 
(subcontratistas), la medición puede ser semanalmente. En este útlimo 
caso es conveniente hacerlo de esta manera para poder indicarles a los 
proveedores sus puntos débiles para que puedan corregirlos. 
 
 
ACTIVIDAD N°04: PONDERAR CRITERIOS 
 
Al igual que en la metodología anterior aquí también es importante que la 
persona que está evaluando establezca la importancia de cada uno de los 
criterios para lo cual se usa el método del Scoring, es decir se usa una 
escala que va del 1 al 5 para calificar cada criterio. 
 
ACTIVIDAD N°05: DEFINIR EL GRADO DE DESEMPEÑO 
 
Una vez seleccionado los criterios de evaluación y la manera de medirlos, 
se pasa a establecer las escalas de evaluación que permitirán clasificar el 




ACTIVIDAD N°06: EVALUAR EL DESEMPEÑO: 
 
Después de haber obtenido la información necesaria para la evaluación 
del desempeño del proveedor es necesario procesar dicha información 
para se ha adaptado la Matriz de Evaluación de la Efectividad del Diseño 
(Design Effectiveness Evaluation Matrix) que fue desarrollada por el 
Insituto de la Industria de la Construcción (CII) en 1986. Dicha matriz es 
usada para evaluar la efectividad durante el proceso de diseño en los 
proyectos. 
 
La matriz tiene cuatro componentes principales: los criterios, los pesos de 
los criterios, grados de desempeño e índice de desempeño. La ventaja 














BUENO REGULAR MALO 
3 2 1 
I Tiempo de Entrega 
(Cumplimiento con las fechas 
pactadas) 
          
II Duración (Cumplimiento del 
tiempo pactado en contrato 
para la duración del trabajo) 
          
III Cantidad (Cumplimiento con 
la entrega de cantidad 
pactada) 
          
IV Calidad (cumplimiento de los 
estándares o niveles de 
calidad) 
          
V Retrabajo (Capacidad para 
hacer el trabajo sin errores) 
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VI Seguridad (Practicas seguras 
para evitar riesgos) 
          
VII Acciones Correctivas 
(capacidad de respuestas a 
reclamos) 
          
VIII Flexividad (Capacidad de 
respuestas a reclamos y 
cumplimiento de garantías) 
          
IX Funcionalidad (Desempeño en 
el funcionamiento del 
producto) 
          
X Asesoría (Capacidad para 
orientar al cliente) 
          
PUNTAJE FINAL       
INDICE DE DESEMPEÑO       
 
TABLAN°05- MATRIZ DE DESEMPEÑO 
 
El índice de desempeño es simplemente la suma de los puntajes 
parciales. 
 
Finalmente para saber cuál es el desempeño del proveedor es necesario 
clasificar el índice obtenido en bueno, malo o regular puesto que esta 
escala es la que se ha usado para evaluar a los proveedores. Por lo tanto 
la clasificación que se plantea es la siguiente: 
 
• Bueno: mayor a 2. 
• Regular: mayor a 1 y menor o igual a 2 
• Malo: menor o igual a 1. 
 















2.-Estrategia N° 02: Mejorar la Gestión Logística a través del Control 
de Materiales en Obra 
 
Para esta estrategia se propuso a través de método lean Construction 
Logistics tomando en cuenta 3 puntos: Materiales, Orden y Desperdicios. 
 
 Materiales    :   Movimiento de los materiales desde la fuente hasta 
el personal y retiro de desperdicios toma en cuenta las diferente 
características de los materiales u las restricciones que afectan su 
movimiento 
 
 Orden     : Almacenamiento limpio y ordenado de los equipos y 
materiales. 
 
 Desperdicios: Manejos de recursos dentro y fuera de Obra. 
 
 
Actividad N°01 : Realizar un registro de los materiales utilizados 
antes de la Ejecución de cada Obra, por medio de una hoja de cálculo de 
Excel. 
 
Actividad N°02 : Codificar y controlar la salida e ingreso de los 
materiales empleados en obra. 
 
Actividad N°03 : Realizar layout óptimo del almacén de obra, el 
almacén de obra es independiente y no depende del almacén general. 
 
Actividad N°04 : Realizar una ruta de evacuación y traslado de 




Actividad N°05 : Realizar una ruta de evacuación de los desperdicios, 




OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. BENAVIDES Y LA 
INTERSECCION CON LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, 
LOS ANDES , HUASCAR, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBAÑEZ Y JAEN DISTRITO DE 
TUMBES-PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES 
 
Modalidad  : Concurso Oferta  Financiamiento: Canon y Sobre Canon 
 
Monto Contratado : S/. 7 833 111.02  (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS 
TREINTA Y   TRES MIL CIENTO ONCE CON 02/100 NUEVOS 
SOLES 
 
Plazo de Ejecución : 300 días Calendarios 
 
1. Estrategia N°01: Plan de Gestión a través de Proveedores. 
 
ACTIVIDAD N°01: DEFINIR PROVEEDORES 
 
Proveedor a Evaluar PAVCO, para el suministro de tubería de 760 mm.  
Para cambio de red colectora en Av. Benavides 
E 
ACTIVIDAD N°02: DEFINIR CRITERIOS 
 
Los criterios a evaluar en este caso serán: 
 
a) Tiempo de entrega: La fecha según lo manifestado por el 
encargado de compras fue el día 11 de marzo del año en curso, el 
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pedido se realizó con 1 mes de anticipación por ser una tubería 
especial se tuvo que negociar con el Proveedor Nacional. Este fue 
estregado en 25 de marzo del mismo mes. 
 
b) Cantidad: los tubos fueron entregados en obra tal cual indicaba la 
Orden de Compras. 
 
 
c) Calidad: La Tubería suministrada cumple tal cual indican las 
Especificaciones Técnicas del Expediente. 
 
d) Asesoría: La Empresa te brinda asesoría de manera gratuita para 
la instalación del tipo de tubería o algún accesorio que esta 
necesitara. 
 
ACTIVIDAD N°03: OBTENER INFORMACIÓN 
 
La Empresa Proveedora PAVCO es una Empresa reconocida a nivel 
Internacional y Nacional uno de los más grandes productores de tuberías, 
y con un reconocimiento y posicionamiento en el mercado Grande, se 
obtuvo contrato con ellos vía Correo Electrónico y luego se mantuvo 
contacto con el encargado de Ventas. 
 
ACTIVIDAD N°04: PONDERAR CRITERIOS 
  
Se calificara al desempeño del Proveedor de 1 al 5. 
 
ACTIVIDAD N°05: DEFINIR EL GRADO DE DESEMPEÑO 
 












ACTIVIDAD N°06: EVALUAR EL DESEMPEÑO: 
 
  








BUENO REGULAR MALO 
3 2 1 
I Tiempo de Entrega 









III Cantidad (Cumplimiento con 
la entrega de cantidad 
pactada) 
4 24% X   
IV Calidad (cumplimiento de los 
estándares o niveles de 
calidad) 
5 29% X   
X Asesoría (Capacidad para 
orientar al cliente) 
3 18% X   
PUNTAJE 
FINAL 
  17 100%    
INDICE DE 
DESEMPEÑO 
      
3 
            TABLA N°06- MATRIZ DE DESEMPEÑO APLICADA A EMPRESA PAVCO 
 















2.-Estrategia N° 02: Mejorar la Gestión Logística a través del Control 
de Materiales en Obra 
 
 


































Actividad N°02: Se codifico y se realizó un control de materiales entrada 
y salida de almacén. 
 
 



















Actividad N°04 : Se realizó una ruta de evacuación de los 































































5.- DISCUSION DE RESULTADOS 
 
5.1 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS CON LOS RESULTADOS 
 
VENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO: 
 
 Optimización en el proceso de selección de proveedores, se puede 
evaluar a los proveedores de manera práctica y ver su desempeño 
para futuras obras. 
 
 Reduce tiempos al momento de planificar en obra, debido a que ya 
se contara con un registro de desempeño de cada proveedor, por 




 Optimización de tiempos en obras a través del control de 
materiales en obra, ayudara a preveer que el almacén quede 
desabastecido. 
 
 Mejora la cultura organizacional de la empresa. 
 
 
 Mejora el desempeño de los trabajadores que forman parte del 
almacén, área logística y técnica. 
 






 Se tienen previstos las posibles rutas de evacuación de material, 
mejorando el desarrollo de los procesos constructivos. 
 
 Se reducen tiempos, por lo tanto se reducen costos. 
 
 
5.1.2 Contrastación de resultados con otros estudios similares  
 
 Habiéndose comprobado que existen pocas aportaciones 
relacionadas con este tema de estudio, los resultados de la 
investigación contrastados con otros estudios similares nos indican 









































 Se identificó 10  principales problemas actuales de la  Empresa 
Constructora JORDAN SR, siendo los 2 principales: La 
Desorganización e Informalidad, seguida de otras problemáticas 
como son: Mercado Local de Proveedores cerrado, Recursos 
Humanos insuficientes, Falta de Capacitación, Deficiente Sistema 
de Comunicación, Carencia de Sistemas Informáticos, Deficiente 
Técnica de Almacenaje, y como último Políticas de la Empresa y 
Factores Climáticos(Lluvias). 
 
 Se propuso un Plan de mejora para la gestión logística de la 
empresa constructora JORDAN S.R.L. en el Departamento de 
Tumbes, basada en 2 criterios la Selección de Proveedores y el 
Control de Materiales en Obra. 
 
 
 Se realizó el diagnóstico a la Empresa Proveedora PAVCO, que 
provee a la Empresa JORDAN SRL con tuberías y accesorios, 
siendo el índice de desempeño Bueno.  
 
 Se aplicó El Plan de Mejora Logística en la 1RA ETAPA de la Obra 
en Ejecución: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 
BENAVIDES Y LA INTERSECCION CON LA PRIMERA CUADRA DE LAS 
CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, JOSE GALVEZ, 










o  Control de Materiales: Se utilizó un formato de Excel para 
llevar el control de materiales, clasificados por tipo de Sub-
presupuesto según el desarrollo de obra, se codifico los 
materiales, se realizó un layout del almacén de obra así 
como de la ruta de evacuación de materiales. (Ver Anexo 3 
Y 4) 
 
o Evaluación y Control de Materiales, se evalúa a un 
Proveedor , que abastece a la empresa de tubería de 









































 Monitoreo de otras áreas de la Empresa como el área técnica, área 
administrativa, para futuras evaluaciones, ya que durante el 
desarrollo de la investigación se logró observar deficiencias en 
ellas. 
 
 Implementar y Capacitar al personal con el manejo de Software. 
 
 Ampliar mercado de Proveedores, Realizar Estadísticas y Cuadros 
acerca de Nuevos proveedores, con los que se pueda negociar. 
 
 Integrar al personal en todos sus niveles con los nuevos enfoques 
logísticos y perspectiva de la construcción, y crear un compromiso 
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